WBS DE L'APPLICATION MICROSOFT PAINT

TACHE	DEBUT	DUREE (heures)	FIN
1-Formation de l'équipe projet	01/11/2021	1	02/11/2021
2-Organisation de l'équipe projet	02/11/2021	1	03/11/2021
3-specification	03/11/2021	2	05/11/2021
4-Conception	05/11/2021	4	09/11/2021
4-2-Description des interdépendances entre module	05/11/2021	1	06/11/2021
4-1-Decomposition du logiciel et de l'interface en module	06/11/2021	1	07/11/2021
4-3Documentation de la conception interne	07/11/2021	2	09/11/2021
5-Codage	09/11/2021	9	18/11/2021
5-1-plan de travail	09/11/2021	2	11/11/2021
5-1-1-Changer la couleur du plan de travail	09/11/2021	2	11/11/2021
5-2-Creation de l'outil crayon	11/11/2021	2	13/11/2021
5-2-1-Changement de la couleur du crayon	11/11/2021	1/2	11/11/2021
5-2-2-mise en place de la palette de couleur	11/11/2021	1/2	12/11/2021
5-2-3-mise en place de l'outil gomme	12/11/2021	1	13/11/2021
5-3-Suppression de la création	13/11/2021	1	14/11/2021
5-4-Sauvegarde	14/11/2021	2	16/11/2021
5-4-1-choisir l'extension de sauvegarde	14/11/2021	2	16/11/2021
5-5-mise en place des formes	16/11/2021	2	18/11/2021
5-5-1-mise en place de l'outil rectangle	16/11/2021	2	18/11/2021
6-Redaction du plan de test	18/11/2021	2	20/11/2021
7-test	20/11/2021	3	23/11/2021